Estimación de costo del proyecto

Contenido

Cor	ontenido1			
I.	COSMIC:	2		
II.	Asignación de CFPs:	2		
E	ntradas externas:	2		
S	alidas externas:	2		
C	onsultas externas:	2		
A	Archivos lógicos externos:	2		
A	Archivos lógicos internos:	2		
III.	Cálculos del costo del proyecto:	3		
	untos COSMIC y duración del proyecto:			
C	osto de la empresa mensual:	3		
C	álculo final del costo:	3		

I. COSMIC:

El método COSMIC utiliza 'puntos de función COSMIC' (CFP) como unidad de medida.

Los puntos COSMIC equivalen a los puntos de función que nuestro proyecto tendrá.

El primer paso es plantear el proyecto y tener diagramas y casos de uso del mismo para poder determinar las diferentes funcionalidades.

Una vez hecho, podemos asignar 1 CFP por cada movimiento de datos que requiera cada funcionalidad de nuestro software (entrada, salida, escritura, lectura).

II. Asignación de CFPs:

Entradas externas:

Ellifadas externas:		
Añadir una cita	1 CFP	
Editar una cita	1 CFP	
Borrar una cita	1 CFP	
Generar informe	1 CFP	
Formulario Web	1 CFP	
Salidas externas:		
Exportación a JSON	1 CFP	
Exportación a CSV	1 CFP	
Exportación a HTML	1 CFP	
Consultas externas:		
Filtrado por matrícula	1 CFP	
Filtrado por tipo de vehículo	1 CFP	
Filtrado por fecha	1 CFP	
Barra de búsqueda	1 CFP	
Archivos lógicos externos:		
Vista principal App	1 CFP	
Vista cita App	1 CFP	
Vista informe App	1 CFP	
Vista principal Web	1 CFP	
Vista formulario Web	1 CFP	
Restricciones	1 CFP	
Trigger	1 CFP	
Procedimiento	1 CFP	
Archivos lógicos internos:		
Creación de la base de datos	1 CFP	
Creación de las tablas	1 CFP	
Inserción de datos	1 CFP	
Repositorios	1 CFP	
Controladores de vistas	1 CFP	
Testing del proyecto	1 CFP	

III. Cálculos del costo del proyecto:

Puntos COSMIC y duración del proyecto:

Al no tener ningún punto de referencia vamos a suponer que nuestro equipo consigue realizar un total de 15 CFPs al mes.

Tenemos un total de 26 CFPs en el proyecto, podemos calcular:

Se estima que el proyecto durará poco menos de dos meses.

Costo de la empresa mensual:

Teniendo en cuenta el personal:

- Un programador Backend con un salario de 1600€/mes.
- Un programador Frontend Web con un salario de 1400€/mes.
- Un Tester y Project Manager con un salario de 1500€/mes.

Licencias de los programas utilizados:

- GitKraken Pro → 4,95€
- JetBrains → 59,90€
- Office 365 → 6,99€

Gastos de gestión (luz, internet, equipos utilizados) → 200€

Cálculo final del costo:

Nuestro equipo tiene un costo mensual de 4.771,84€ y el proyecto durará 1,73 meses.

EL COSTO DEL PROYECTO ES DE

8.255,30€